


**Bauphase 10:**  
**Bauzeit 10/2020 ca. 4-6 Wochen**

- Legende**
- Baufeld Leitungsbau
  - Baufeld Gleisbau
  - Baufeld Straßenbau
  - Baufeld Hochbahnsteig
  - Baufeld Ingenieurbauwerk
  - Baufeld Trassenräumung
  - fertiger Bauabschnitt
  - MIV / Verkehrslenkung
  - Stadtbahn
  - geplante Stadtbahn
  - Linienbusverkehr
  - Rad- und Fußgänger
  - prov. LSA
  - prov. Markierung



Ind. _____		Art der Änderung/Ergänzung _____		Datum _____		TransTecBau	
Pflr.: 4555		Entwurfsverfasser _____		_____		TransTec Bauleistungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH Isa Wilkhaus-Wieg, L. D. 30167 Hannover T: 0511-2995-1000, F: 0511-2995-1019 e-mail: info@trans-tec-bau.de internet: www.trans-tec-bau.de	
Geogr.: Hartmann		06/2010		06/2010			
gepr.: _____		_____		_____			
Zugl.: VA 3 BP 10_BA2		_____		_____			
Projekt: _____		Projektbeteiligte: _____		_____		<b>ÜSTRA</b> Ustra Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft	
Blatt: _____		Vorabträger: _____		_____		<b>infra</b> Infra-Kurzwagenbau GmbH Region Hannover GmbH	
Anl.: Blatt: _____		_____		_____		<b>Stadtbahnstrecke A-Süd</b> Göttinger Chaussee <b>Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1</b> Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung -	
Größe: 9.59,4 cm L: 135 cm F: 0,80 m²		_____		_____		<b>Bauphasenplan 10 Bauabschnitt 2</b>	
Bauphasen: _____		_____		_____		M 1: 250	

gezeichnet am: 24.06.2019, gespeichert unter: P:\040665\_Göttinger Chaussee\42\_Bauphasen\Zwischendruck\10\_BA2.dwg

Nachrichtlich 24.06.2019