



- ### Legende
- Baufeld Leitungsbau
 - Baufeld Gleisbau
 - Baufeld Straßenbau
 - Baufeld Hochbahnsteig
 - Baufeld Ingenieurbauwerk
 - Baufeld Trassenräumung
 - fertiger Bauabschnitt
 - MIV / Verkehrslenkung
 - Stadtbahn
 - geplante Stadtbahn
 - Linienbusverkehr
 - Rad- und Fußgänger
 - prov. LSA
 - prov. Markierung

Baublauf Phase 2021: 09/2021 - 12/2021

Baurealisierung
 - Straßenbau (Seitenraum) im Kreuzungsbereich Göttinger Chaussee
 - Wallensteinstraße

Verkehrseinschränkungen
 - Zufahrt Wallensteinstraße gesperrt
 - Umleitung Göttinger Chaussee - Friedländer Straße

Ind.	Art der Änderung/Ergänzung	Datum	TransTecBau
Ph:	4555	Entwurfsverfasser	
Bas:	Michael	06/2019	Hannover
ge:	Hartmann	06/2019	
gep:			
Zug:	VA 3 BP 17_BA3		

Projekt:	Projektbeteiligte	ÜSTRA
Gesehen:	Hannover,	Üstra Hannoverische Verkehrs- und Aktiengesellschaft

Projekt:	Vorbauherr	infra
Blatt:	Hannover,	Infra-Region Hannover GmbH

Anl.: Blatt:
 Größe: 9.894 cm L: 135 cm
 F: 0.80 mm

Stadtbahnstrecke A-Süd
 Göttinger Chaussee
 Verlängerung Hemmingen
 Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße
 - Entwurfsplanung -

Bauphasen
M 1: 250
Bauphasenplan 17 Bauabschnitt 3

geplant am 24.06.2019 gespeichert unter: P:\040665_Göttinger Chaussee\42_Bauphasen\Zwischendruck\05_VA3BP17_BA3.dwg

Nachrichtlich 24.06.2019