


Sommerferien 2019
Bauphase 1: ab 07/2019 Bauzeit ca. 12 - 16 Wochen
Wallensteinstraße: Bauzeit Sommerferien ca. 4 - 6 Wochen

- ### Legende
- Baufeld Leitungsbau
 - Baufeld Gleisbau
 - Baufeld Straßenbau
 - Baufeld Hochbahnsteig
 - Baufeld Ingenieurbauwerk
 - Baufeld Trassenräumung
 - fertiger Bauabschnitt
 - MIV / Verkehrslenkung
 - Bauspur
 - geplante Stadtbahn
 - Linienbusverkehr
 - Rad- und Fußgänger
 - prov. LSA
 - prov. Markierung

Baublauf Phase 1
Baubeginn: 07/2019, Bauzeit 14 bis 16 Wochen; von Wallensteinstraße /
Ricklinger Stadtweg (ca. Kreuzungsmitte) bis Tillystraße Nord

- Baureislieferung**
- Vorbereitenden Maßnahmen für die Verkehrsführung auf der westlichen Seite. (Bordsteinanrampungen Gründung der Rammrohre für die Fahrleitungsmasten etc.)
 - Aufbruch Göttinger Chaussee und Herstellung der Gleisanlage Richtung stadteinwärts (Richtung Hannover).
 - Herstellung des südöstlichen Kreuzungsbereiches Wallensteinstraße / Ricklinger Stadtweg in den Sommerferien 2019, Bauzeit ca. 4 Wochen
 - Neubau der Nebenanlage und der Fahrleitung.
 - Herstellung einer provisorischen Fahrbahn mit Asphalt im Bereich des zukünftigen Grünleises von der Straße Roncallihof bis Tillystraße Nord.

- Verkehrseinschränkung / Verkehrslenkung:**
- Sperrung Tillystraße Nord für ca. 4 Wochen. Zufahrt über Tillystraße Süd.
 - Der MIV stadtein- und stadtauswärts wird über die westliche vorhandene Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt.
 - Provisorische Lichtsignalanlage Kreuzung Wallensteinstraße / Göttinger Chaussee durch AG beigestellt
 - Die Zufahrten zu den Anliegenden Grundstücken sowie zu der Straße Am Roncallihof müssen immer gewährleistet sein.



Phr.: 4555	Entwurfsverfasser	 TransTec-Bauleistungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH Isa-Wilke-Weg 1, D-30167 Hannover T: 0511-9995-1000, F: 0511-9995-1019 e-mail: info@trans-tec-bau.de internet: www.trans-tec-bau.de
Basb.: Michert	06/2019	
geZ.: Hartmann	06/2019	
gepr.: [blank]	[blank]	
Zugl.: VA 3 BP 1_BA1		

Projekt:	Projektbeteiligte:	 ÜSTRA Ustra Hannoverische Verkehrs- und Betriebs-AG Alsterneststraße 30559 Hannover
Gesehen:	Hannover:	

Projekt: 1111.00	Vorbereitender:	 infra Infra-Region Hannover GmbH
Blatt:	Hannover:	

Anl.:	Blatt:	Stadtbahnstrecke A-Süd Göttinger Chaussee Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1 Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung -
Größe:	B: 99,4 cm L: 135 cm	
F: 0,00 m²		
Bauphasen		Bauphasenplan 1 Bauabschnitt 1
M 1: 250		

gespeichert unter: P:\040665_Göttinger Chaussee\42_Bauphasen\Zachmungen\05_VA3BP1_BA1.dwg
 gedruckt am: 24.06.2019 10:05:00

Nachrichtlich 24.06.2019