


Bauphase 5: Bauzeit ca. 14 - 16 Wochen
Gleis u. Straßenbau im Kreuzungsbereich ca. 4 Wochen

- ### Legende
- Baufeld Leitungsbau
 - Baufeld Gleisbau
 - Baufeld Straßenbau
 - Baufeld Hochbahnsteig
 - Baufeld Ingenieurbauwerk
 - Baufeld Trassenräumung
 - fertiger Bauabschnitt
 - MIV / Verkehrslenkung
 - Stadtbahn
 - geplante Stadtbahn
 - Linienbusverkehr
 - Rad- und Fußgänger
 - prov. LSA
 - prov. Markierung

Baublauf Phase 5:
Wallensteinstraße (ca. Kreuzungsmitte) bis Gredefeldstraße, Bauzeit ca. 14 bis 16 Wochen

- Baurealisierung**
- Herstellung Kreuzungsbereich Ecke Wallensteinstraße / Göttinger Chaussee (Bauzeit ca. 4 Wochen).
 - Vorbereitenden Maßnahmen für die Verkehrsführung auf der östlichen Seite (Bordsteinanrampungen, Herstellung prov. Überfahrt über das neu hergestellte Gleis, etc.).
 - Aufbruch Göttinger Chaussee und Herstellung der Gleisanlage Richtung stadtauswärts (Richtung Hemmingen).
 - Neubau der Nebenanlage und der Fahrbahn.
 - Inbetriebnahme LSA Kreuzungsbereich Wallensteinstraße / Göttinger Chaussee / Ricklinger Stadtweg.

- Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung:**
- Der MIV stadtein- und stadtauswärts wird über die östliche neu erstellte Fahrbahn und dem stadteinwärts Gleiskörper mit der provisorischen Gleiseindeckung an der Baustelle vorbeigeleitet.
 - Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken müssen immer gewährleistet sein.



Pfl.: 4555 Entwurfsverfasser Basis: 06/2019 gezeichnet: Hartmann 06/2019 geprüft: Zeichnung: VA 3 BP 5_BA1		Entwurfsverfasser Hannover. TransTecBau TransTec-Bauleistungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH Isa-Wilke-Weg 1, D-30167 Hannover T: 0511-9995-1000, F: 0511-9995-1019 e-mail: info@trans-tec-bau.de internet: www.trans-tec-bau.de	
Projekt: 1111.00 Blatt: Vorhabenträger Hannover. 		Projektbeteiligte Hannover. ÜSTRA Ustra Hannoverische Verkehrsbehörde Aktiengesellschaft	
Anl.: Blatt: Größe: 9.594 cm L: 135 cm F: 0.80 m²		Stadtbahnstrecke A-Süd Göttinger Chaussee Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1 Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung - Bauphasenplan 5 Bauabschnitt 1	
Bauphasen M 1: 250		Datum: 24.06.2019 TransTecBau	

gespeichert unter: P:\04065_Göttinger Chaussee\42_Bauphasen\Zwischendruck\05_VA3BP5_BA1.dwg
 gedruckt am: 24.06.2019