


**Bauphase 9:**  
**Bauzeit 03/2020 ca. 12-14 Wochen**

- Legende**
- Baufeld Leitungsbau
  - Baufeld Gleisbau
  - Baufeld Straßenbau
  - Baufeld Hochbahnsteig
  - Baufeld Ingenieurbauwerk
  - Baufeld Trassenräumung
  - fertiger Bauabschnitt
  - MIV / Verkehrslenkung
  - Stadtbahn
  - geplante Stadtbahn
  - Linienbusverkehr
  - Rad- und Fußgänger
  - prov. LSA
  - prov. Markierung



Art der Änderung/Ergrünzung		Datum	TransTecBau
Ph:	4655	Entwurfverfasser	 TransTec Bauplanungs- und Managementgesellschaft Göttinger Chaussee 1, D-30557 Hannover Tel: +49 51 11066-1000, F: +49 51 11066-1299 E-Mail: info@trans-tec-bau.de Internet: www.trans-tec-bau.de
Bea:	Michah	06/2019	
Gez:	Hertmann	06/2019	
Gez:			
VA 3 BP 9_BA2			
Projekt:	1111.00	Vorhabenträger	 ÜSTRA Verkehrsverbund Ostfalengebiet
Gesehen:		Hannover,	
Projekt:	1111.00	Vorhabenträger	 Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH
Blatt:		Hannover,	
Anl.:	Blatt:	<b>Stadtbahnstrecke A-Süd</b> Göttinger Chaussee <b>Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1</b> Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung - <b>Bauphasenplan 9 Bauabschnitt 2</b>	
Größe:	B: 59,4 cm L: 135 cm F: 0,80 m²	M 1: 250	

gezeichnet am 24.06.2019 gespeichert unter: P:\VA0655\_Göttinger Chaussee\2\_Bauphasenplan\Entwurfsplanung\VA0655\_VA3BP9\_BA2.dwg

Nachträglich 24.06.2019