


## Informationsveranstaltung für Anlieger am 12.09.2019

### Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Humboldtstraße



#### Informationen zum Bauablauf

##### **Bauphase 1: August 2019 bis Dezember 2019 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungsbau, Herstellen provisorische Fahrbahn (stadteinwärts)
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn (z. T. prov. Fahrbahn über Gleise)
Verkehrsführung stadteinwärts:	über bestehende Fahrbahn
ÖPNV:	Bus: keine Einschränkung Bahn: kein Halt in der Humboldtstraße

##### **Bauphase 2: Januar 2020 bis Mitte April 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungsbau, Herstellen der provisorischen Fahrbahn (stadteinwärts), stadtauswärtige Nebenanlagen
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über bestehende Fahrbahn
ÖPNV:	keine Einschränkung

##### **Bauphase 3: Mitte April 2020 bis Mitte Mai 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungsbau, teilw. Herstellung Stadteinwärtsgleis, Fahrleitungsbau
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über provisorische Fahrbahn
ÖPNV:	keine Einschränkung

##### **Bauphase 4: Ende Mai 2020 (voraussichtliche Bauzeit), inkl. 4-tägige Sperrpause**

Bautätigkeit:	Leitungsbau, Gleisbau, Fahrleitungsbau
Verkehrsführung stadtauswärts:	Umleitung über Braunstraße
Verkehrsführung stadteinwärts:	über provisorische Fahrbahn
ÖPNV:	Bus: Umleitung der Linien 120, 300 und 500 Bahn: kein Halt in der Humboldtstraße

**Bauphase 5: Juni 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungs-, Gleis-, Hochbahnsteigbau (Rohbau)
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über provisorische Fahrbahn
ÖPNV:	Bus: teilweise Umleitung der Linie 120, sonst keine Einschränkung Bahn: kein Halt in der Humboldtstraße


**Bauphase 6: Juli 2020 bis Oktober 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Hochbahnsteig- (Roh- und Stahlbau), Leitungs-, Straßen- und Gleisbau
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	Umleitung über Gustav-Bratke-Allee und Lavesallee
ÖPNV:	Bus: stadteinwärtige Umleitung der Linien 300 und 500, sonst keine Einschränkung Bahn: kein Halt in der Humboldtstraße

**Bauphase 7: November 2020 bis Dezember 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Hochbahnsteigbau (Stahlbau, Belagsarbeiten, Aufbauten)
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über neue Fahrbahn
ÖPNV:	Bus: keine Einschränkung Bahn: kein Halt in der Humboldtstraße geplante Inbetriebnahme der Haltestelle: Dezember 2020

***Barrierefreier Ausbau der Braunstraße und der Haltestelle Glocksee***



***Informationen zum Bauablauf (hier nur Leitungsbau) bis Februar 2021, weitere Bauphasen ab 2021 werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt***

**Bauphase 1: August 2019 bis März 2020 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungsbau Fernwärme (FW) Teil 1, Eit/FM, LSA, IuK, Ruhrgas
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über Gleis bzw. bestehende Fahrbahn
ÖPNV:	keine Einschränkung

**Bauphase 2: März 2020 bis Februar 2021 (voraussichtliche Bauzeit)**

Bautätigkeit:	Leitungsbau FW Teil 2, Stadtentwässerung
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	über Gleis stadteinwärts
ÖPNV:	keine Einschränkung