


# PRESSEKONFERENZ BAUVORHABEN 2026

3. MÄRZ 2026



# Übersicht PLANUNGEN

Projekte in Planung





# Übersicht BARRIEREFREIER AUSBAU UND SANIERUNG

|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ludwig-Sievers-Ring                                                               | Barrierefreier Ausbau der Haltestelle                                              | 2. Quartal 2024 bis Herbst 2026                                                     |
| Fasanenkrug                                                                       | Barrierefreier Ausbau der Haltestelle                                              | April 2025 bis März 2027                                                            |
| Nordstadt Bahnhof                                                                 | Barrierefreier Ausbau der Haltestelle                                              | Februar 2026 bis Ende 2027                                                          |
| Nordstadt Bahnhof                                                                 | Sanierung Brücke                                                                   | Juni 2025 – Herbst 2026                                                             |
| Kabelkamp                                                                         | Barrierefreier Ausbau der Haltestelle                                              | Oktober 2025 – April 2027                                                           |
| Windausstraße                                                                     | Barrierefreier Ausbau der Haltestelle                                              | Oktober 2025 – April 2027                                                           |



# Übersicht ERSATZNEUBAUTEN



|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| Großer Kolonnenweg | Ersatzneubau der Haltestelle | Dezember 2025 – Juni 2026 |
| Vahrenheider Markt | Ersatzneubau der Haltestelle | Dezember 2025 – Mai 2026  |
| Reiterstadion      | Ersatzneubau der Haltestelle | Juni 2026 – Frühjahr 2027 |
| Tempelhofweg       | Ersatzneubau der Haltestelle | Juli 2026 – Frühjahr 2027 |



# Übersicht GRUNDERNEUERUNGEN



|                                    |                                                |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Clausewitzstr. bis HCC             | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Februar 2026 – April 2026      |
| Auffahrt B6 – Herrenhäuser Markt   | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Juni 2026 – August 2026        |
| Podbi Rampe Lortzingstraße mit GV  | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Juli 2026 – August 2026        |
| Podbi Überfahrt Grethe-Jürgens-Str | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Juli 2026 – August 2026        |
| Am Brabrinke – Abzw. Grasdorf      | Grunderneuerung der Gleisanlage                | September 2026 – November 2026 |
| Neuer Schlag - Wülferoder Str.     | Erneuerung der Schwellen und Schotterreinigung | September 2026 – November 2026 |
| Ginsterweg - Rethen/Steinfeld      | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Oktober 2026                   |
| Rampe Gustav-Bratke-Allee          | Grunderneuerung der Gleisanlage                | Oktober 2026 – November 2026   |



# Übersicht GRUNDERNEUERUNGEN



|                                       |                                      |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Endpunkt Wettbergen                   | Grunderneuerung der Gleisanlage      | Mai 2026 – Juni 2026         |
| B6 Jädekamp bis Mecklenheidestr.      | Grunderneuerung der Gleisanlage      | Juni 2026 – August 2026      |
| Limmerstr. Kötnerholzweg bis Erderst. | Grunderneuerung der Gleisanlage      | August 2026 – Oktober 2026   |
| Hauptbahnhof & Aegi                   | Grunderneuerung Weichenanlage Tunnel | Mai 2026 – Juni 2026         |
| Feldbuschwende                        | Grunderneuerung der Gleisanlage      | Mai 2026                     |
| Tunnelweiche Hauptbahnhof Nr.94       | Grunderneuerung der Gleisanlage      | Oktober 2026 – November 2026 |



# Übersicht BAHNSTEIG-/ DACHSANIERUNGEN



|                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadionbrücke     | Bahnsteigsanierung | Mai 2026 – August 2026     |
| Wallensteinstraße | Bahnsteigsanierung | August 2026 – Oktober 2026 |
| Döhrener Turm     | Bahnsteigsanierung | Februar 2026 – April 2026  |
| Endpunkt Stöcken  | Dachsanierung      | Juni 2026 – September 2026 |





# Neubauten



# Barrierefreier Ausbau der Haltestelle **LUDWIG-SIEVERS-RING**

Die vorhandene Niedrigbahnsteig-Haltestelle der Stadtbahnlinie 13 soll barrierefrei mit einem Mittelhochbahnsteig ausgestattet werden.



2. Quartal 2024 bis Herbst 2026



Betriebsunterbrechungen: 20. März 2026 21:00 Uhr bis  
03. April 2026 03:00 Uhr



Einbahnstr. Sutelstr. ab 09.03.2026 für ca. 4 Monate

Vollsperrung Sutelstr. während der Osterferien (Sperrpause) für 2 Wochen



# Barrierefreier Ausbau der Haltestelle **FASANENKRUG**

Die vorhandene Niedrigbahnsteig-Haltestelle des Stadtbahnendpunktes der Stadtbahnlinie 13 soll barrierefrei mit einem Hochbahnsteig ausgestattet werden.



April 2025 bis März 2027



Betriebsunterbrechungen: Vrsl. 29. Januar 2027 bis  
03. Februar 2027 (nicht final terminiert)



-



# Barrierefreier Ausbau der Haltestelle **NORDSTADT BAHNHOF**

Es wird ein Mittelhochbahnsteig in Straßenmitte des Engelbosteler Damms in Höhe Petersstr. Gebaut. Um den notwendigen Platz zu schaffen wird die Verkehrsanlage in beiden Richtungen verbreitert. Die vorhandenen Böschungen werden durch Stützwände ersetzt.



Februar 2026 bis Ende 2027



Betriebsunterbrechungen: vrs! Sommerferien 2027 (nicht final terminiert)



Vollsperrung Übergang Engelbosteler Damm / Schulenburger Landstr.  
für den Autoverkehr über die gesamte Bauzeit



# Sanierung Brücke **NORDSTADT BAHNHOF**

Die Landeshauptstadt Hannover saniert die Brücke Engelbosteler Damm über die DB Gleise über den S-Bahn Halt Bahnhof Nordstadt zu sanieren. Die Sanierung der Brücke erfolgt halbseitig.



Juni 2025 bis Herbst 2026



Betriebsunterbrechungen: 25. September 2026 21:00 Uhr bis  
28. September.2026 03:00 Uhr



Vollsperrung der Brücke für den Autoverkehr über die gesamte Bauzeit



# Barrierefreier Ausbau der Haltestelle **KABELKAMP**

Neubau des Hochbahnsteiges Kabelkamp am alten Standort.



Seit Oktober 2025:

Tief- und Straßenbau

Ende 2026:

Inbetriebnahme Hochbahnsteig

Bis April 2027:

Gesamtfertigstellung



Betriebsunterbrechungen: 20. März 2026, 21.00 Uhr bis  
03. April 2026, 05.00 Uhr



Einschränkungen der Anzahl der Fahrspuren auf der Vahrenwalder Straße



# Barrierefreier Ausbau der Haltestelle **WINDAUSSTRAßE**

Neubau des Hochbahnsteiges Windausstraße am neuen Standort.



Seit Oktober 2025:

Tief- und Straßenbau

Ende 2026:

Inbetriebnahme Hochbahnsteig

Bis April 2027:

Gesamtfertigstellung



Betriebsunterbrechungen: 20. März 2026, 21.00 Uhr bis  
03. April 2026, 05.00 Uhr



Einschränkungen der Anzahl der Fahrspuren auf der Vahrenwalder Straße



# Ersatzneubau der Haltestelle **GROßER KOLONNENWEG**

Abriss und Neubau des Hochbahnsteiges auf 3-Wagen-Züge am gleichen Standort. Die Bahnsteige werden nacheinander gebaut, sodass ein Bahnsteig immer zur Verfügung steht.



- |                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Seit Dezember 2025: | Bahnsteig stadteinwärts fertig             |
| Seit Februar 2026:  | Abriss & Bau des Bahnsteiges stadtauswärts |
| Geplant Juni 2026:  | Inbetriebnahme                             |



- |                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebsunterbrechungen: | 18. April 2026, 05.00 Uhr bis<br>20. April 2026, 03.00 Uhr |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|



- |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| keine MIV-Behinderungen   zeitweise Engstellensignalisierung |
|--------------------------------------------------------------|





# Ersatzneubau der Haltestelle **VAHRENHEIDER MARKT**

Abriss und Neubau des Hochbahnsteiges auf 3-Wagen-Züge am gleichen Standort. Die Bahnsteige werden nacheinander gebaut, sodass ein Bahnsteig immer zur Verfügung steht.



- |                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Seit Dezember 2025: | Bahnsteig stadteinwärts fertig             |
| Seit Januar 2026:   | Abriss & Bau des Bahnsteiges stadtauswärts |
| Geplant Mai 2026:   | Inbetriebnahme                             |



- |                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betriebsunterbrechungen: | 07. März 2026, 05.00 Uhr bis<br>09. März 2026, 03.00 Uhr |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|



- |                         |
|-------------------------|
| keine MIV-Behinderungen |
|-------------------------|



# Ersatzneubau der Haltestelle **REITERSTADION**

Abriss und Neubau des Hochbahnsteiges auf 3-Wagen-Züge am gleichen Standort. Die Bahnsteige werden nacheinander gebaut, sodass ein Bahnsteig immer zur Verfügung steht.



Juni 2026:

Beginn Abriss & Bau des Bahnsteiges stadtauswärts

Oktober 2026:

Inbetriebnahme Bahnsteig stadtauswärts

Frühjahr 2027:

Beginn Abriss & Bau des Bahnsteiges stadteinwärts



Betriebsunterbrechungen: 17. Juli 2026, 03.00 Uhr bis  
22. Juli 2026, 03.00 Uhr & Frühjahr 2027



Verkehrsführung am Sahlkamp ist nicht betroffen, evtl. Einengung der Fahrspuren



# Ersatzneubau der Haltestelle TEMPELHOFWEG

Abriss und Neubau des Hochbahnsteiges auf 3-Wagen-Züge am gleichen Standort und Gleisbau im Bereich der Haltestelle. Die Bahnsteige werden nacheinander gebaut, sodass ein Bahnsteig immer zur Verfügung steht.



Juli 2026:

Beginn von Abriss & Bau des Bahnsteiges stadteinwärts & Gleisbau

Ende 2026:

Inbetriebnahme Bahnsteig stadteinwärts

Frühjahr 2027:

Beginn Abriss & Bau des Bahnsteiges stadtauswärts



Betriebsunterbrechungen: 17. Juli 2026, 03.00 Uhr bis  
22. Juli 2026, 03.00 Uhr & Frühjahr 2027



Wegfall der Rechtsabbiegerspur im Kugelfangtrift, Zusammenlegung auf Geradeausspur. Zeitweise Sperrung der Überfahrt Holzwassen



# Erneuerungsprojekte



# Grunderneuerung der Gleisanlage **CLAUSEWITZSTR. BIS HCC**

Erneuerung der Gleise auf dem besonderen Bahnkörper entlang der Clausewitzstraße. Das Gleis wird begrünt.




Ende Februar bis Mitte April 2026 (7 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 09. März 2026, 01.00 Uhr bis  
14. März 2026 , 04.00 Uhr +  
Jahresstopfung und Begrünung im Jahr 2027



Die gleisanliegenden Fahrspuren der Clausewitzstraße werden über die gesamte Bauzeit gesperrt. Der Verkehr wird über die anliegenden Parkstreifen geführt. Die im Baufeld liegenden Überfahrten werden zeitweise gesperrt. Sperrung der querenden Fußgänger-Radfahrfurten im Baufeldbereich. Die Velo-Route aus der Kleefelder Straße wird über die Hans-Böckler-Allee umgeleitet.



# Grunderneuerung der Gleisanlage **AUFFAHRT B6 – HERRENHÄUSER MARKT**

Erneuerung des eingedeckten Rillenschienengleises entlang der Herrenhäuserstraße im Bereich von der Auffahrt B6/Westschnellweg bis zum Hochbahnsteig Herrenhäuser Markt.



Ende Juni bis Mitte August 2026 (7 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 13. Juli 2026, 03.00 Uhr bis  
17. Juli 2026, 03.00 Uhr



Vom 06.07.2026 bis 27.07.2026 wird die Herrenhäuser Str. entlang des Baufeldes für den Autoverkehr vollgesperrt. Die querenden Fußgänger/Radfahrerfurten im Baufeldbereich werden über die gesamte Bauzeit gesperrt.



# Grunderneuerung der Gleisanlage **PODBI RAMPE** **LORTZINGSTRAÙE**

Erneuerung des Gleises zwischen Tunnelmund über die Haltestelle Lortzingstraße inklusive der Gleisverbindung bis zu der Überfahrt Brahmstraße (feste Fahrbahn).



Anfang Juli bis Ende August 2026 (ca. 8 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 27. Juli 2026, 03.00 Uhr bis  
03. August 2026, 03.00 Uhr



Die Podbi wird zwischen der Überfahrt Brahmstraße und der Hammersteinstraße während des Umbaus sowie jeweils eine Woche davor und danach für Verkehr gesperrt.

Anwohner, Lieferverkehr, Rettungsdienste und Abfallentsorgung können die Baustelle passieren. Für den Schienenersatzverkehr ist die Nutzung des Lister Kirchwegs



# Grunderneuerung der Gleisanlage **PODBI ÜBERFAHRT GRETHE-JÜRGENS-STR.**

Gleiserneuerung der Überfahrt Grethe-Jürgens-Straße. Zusätzlich geplant sind ein Schienen- und Schwellenwechsel in Rtg. Haltestelle Spannhagengarten geplant.



Mitte Juli bis Mitte August 2026 (ca. 5 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 27. Juli 2026, 03.00 Uhr bis  
03. August 2026, 03.00 Uhr



Im Bereich der Überfahrt Grethe-Jürgens-Straße wird eine Vollsperrung eingerichtet. Zusätzlich kommt es zu Sperrungen und Einengungen der gleisanliegenden Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen.

Der Linksabbieger aus der Grethe-Jürgens-Straße in Richtung stadtauswärtige Podbielskistraße entfällt. Die Fußgänger und Radfahrerfurt im Baufeld wird gesperrt. Auch der Fußgängerüberweg im Bereich Grillparzerstraße, Corinthstraße und Podbielskistraße wird geschlossen. Die gleisanliegenden Fahrspuren werden als Bauspuren genutzt.





# Grunderneuerung der Gleisanlage **AM BRABRINKE – ABZW. GRASDORF**

Austausch der Schottergleises und Erneuerung als Grünleis zwischen der Haltestell Birkenstraße und dem Abzweig Grasdorf



Ende September 2026 bis Mitte November 2026 (ca. 6 Wochen)




Betriebsunterbrechungen: 10. Oktober 2026, ca. 05:00 Uhr bis  
19. Oktober 2026, ca. 03:00 Uhr



Sperrung der Hildesheimer Straße in Richtung Hannover ab Kronsbergstraße im Bereich der Engstelle (straßenbündiger Bahnkörper) für den IV gesperrt.

Die Gleisanliegenden Fahrspuren werden gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über Kronsbergstraße – Karlsruher Straße – Münchener Straße zurück auf die Hildesheimer Straße. Die Gewerbebetriebe im gesperrten Bereich können von der Münchener Straße angefahren werden.



# Grunderneuerung der Gleisanlage **NEUER SCHLAG - WÜLFERODER STR.**

Erneuerung des überfahrbaren Rillenschienengleises und des anschließenden kurzen Stücks Schottergleis zwischen der Haltestelle neuer Schlag und der Einmündung Wülferoder Straße.



Ende September 2026 bis Mitte November 2026 (ca. 7 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 10. Oktober 2026, ca. 05:00 Uhr bis  
19. Oktober 2026 ca. 03:00 Uhr



Teilweise Vollsperrung der Hildesheimer Straße in den Herbstferien zwischen Neuer Schlag und Wülferoder Straße. Zufahrt in den Ahornweg bleibt immer frei.



# Erneuerung der Schwellen und Schotterreinigung **GINSTERWEG - RETHEN/STEINFELD**

Austausch beschädigter Schwellen und Reinigung des Schotters



10. Oktober 2026 bis 19. Oktober 2026



Betriebsunterbrechungen: 10. Oktober 2026, ca. 05:00 Uhr bis  
19. Oktober 2026, ca. 03:00 Uhr



Sperrung der Gleisanliegenden Fahrspur. Einspurige Verkehrsführung über  
Lichtsignalanlage geregelt. Der Überweg zum Kleingärtnerverein wird zeitweise nicht  
zur Verfügung stehen.



# Grunderneuerung der Gleisanlage **RAMPE** **GUSTAV-BRATKE-ALLEE**

Die Erneuerung umfasst neben den Gleisen in der Rampe auch die Weichen Waterloo 71 und 80.17 (Abzweig vom Gleisdreieck in die Rampe)



Anfang Oktober bis Ende November 2026 (8 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 20. Oktober 2026 ca. 03:00 Uhr bis  
26. Oktober 2026 ca. 03:00 Uhr



Sperrung der gleisanliegenden Fahrstreifen der Gustav-Bratke-Allee und der  
Gleisüberfahrt in der Kreuzung Gustav-Bratke-Allee / Humboldtstr. für die Bauzeit



# Grunderneuerung der Gleisanlage **ENDPUNKT WETTBERGEN**

Erneuerung der Doppelten Gleisverbindung und Schwellentausch im Bereich des Abstellgleises.



Anfang Mai bis Anfang Juni 2026 (ca. 5 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 22. Mai 2026, 21.00 Uhr bis  
26. Mai 2026, 03.00 Uhr



Der Verkehr wird weitestgehend aufrechterhalten



# Grunderneuerung der Gleisanlage **B6 JÄDEKAMP BIS MECKLENHEIDESTR.**

Erneuerung des Vignolgleises auf Betonschwellen in Schotterbettung.



Ende Juni bis Anfang August 2026 (ca. 7 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 13. Juni 2026, 03.00 Uhr bis  
17. Juni 2026, 03.00 Uhr



Für den Fuß- und Radverkehr werden die Furten im Bereich des Baufeldes gesperrt. Die gleisanliegenden Fahrspuren am Jädekamp und an der Mecklenheidestr. werden bereichsweise gesperrt. Die stadtauswärtige (gleisanliegende) Fahrspur der B6 wird ab dem 03.07. als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt.



# Grunderneuerung der Gleisanlage **LIMMERSTR.** **WESTL. KÖTNERHOLZWEG**

Erneuerung des eingedeckten Rillenschienengleises entlang der Limmerstraße im Bereich vom Kötnerholzweg bis zur Erderstraße.



Ende August bis Anfang Oktober 2026 (ca. 10 Wochen)




Betriebsunterbrechungen: 11. September 2026, 21.00 Uhr bis  
14. September 2026, 03.00 Uhr



Der Verkehr wird ab Baubeginn im Baustellenbereich für den MIV gesperrt. Der Baubereich wird mit Stadtbahnschranken abgesichert. Die Erreichbarkeit der Einfahrten/Garagen der Anlieger wird durch Sackgassenregelungen gewährleistet.

Der SEV wird für den Zeitraum der Sperrpause vom ZOB bis Ahlem eingerichtet, die Stadtbahnhaltestelle Freizeitheim Linden entfällt für diesen Zeitraum.



# Grunderneuerung Weichenanlage Tunnel **HAUPTBAHNHOF & AEGI**

Erneuerung der Weichenanlage im Bereich des Hauptbahnhofes  
auf der A-Strecke, Linie 3, 7, 9 & 12.

Erneuerung der Weichenanlage im Bereich des Aegidientorplatzes  
auf der C-Strecke, Linie 4, 5, 6 & 11.



Anfang Mai bis Anfang Juni 2026 (4 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 24. Mai 2026, 05.00 Uhr bis  
26. Mai 2026, 03.00 Uhr



keine MIV-Behinderungen





# Grunderneuerung der Gleisanlage **FELDBUSCHWENDE**

Grunderneuerung der Gleise und Unterbau zwischen den Haltestellen Brabeckstraße und Feldbuschwende. Der Gleisbau erfolgte bereits im Sommer 2025.



Sommerferien 2025:

Durchführung der Maßnahme

Mai 2026:

Grüngleiseinbau und Jahresstopfung



Betriebsunterbrechungen: 01. Mai 2026, 05.00 Uhr bis  
04. Mai 2026, 03.00 Uhr



Keine Sperrungen für den MIV



# Grunderneuerung der Gleisanlage **TUNNELWEICHE** **HAUPTBAHNHOF NR.94**

Austausch einer abgenutzten Weiche in die Kerhanlage Hauptbahnhof



Mitte Oktober bis Mitte November 2026(4 Wochen)



Betriebsunterbrechungen: 20. Oktober 2026, ca. 03:00 Uhr bis  
26. Oktober 2026, ca. 03:00 Uhr



Sperrung der gleisanliegenden Fahrstreifen der Gustav-Bratke-Allee (Eingleisstelle)



# Bahnsteigsanierungen



# Bahnsteigsanierung **STADIONBRÜCKE**

Erneuerung des Belages, der Abdichtung und der taktilen Leitsysteme



Ende Mai 2026 bis Mitte August 2026 (ca. 10 Wochen)



Betriebsunterbrechungen:



Zuerst bis Sommerferien werden die letzten 20 m gesperrt. Danach in den Sommerferien jeweils für 3 Wochen Sperrung einer Seite.



# Bahnsteigsanierung **WALLENSTEINSTRASSE**

Erneuerung des Belages, der Abdichtung und der taktilen Leitsysteme



Ab Mitte August 2026 nach den Sommerferien (8 Wochen)



Betriebsunterbrechungen:



In diesem Jahr wird die stadteinwärtige Seite unter Vollsperrung des Bahnsteiges gebaut. Die 2. Seite folgt im kommenden Jahr.



# Bahnsteigsanierung DÖHRENER TURM

Erneuerung des Belages, der Abdichtung und der taktilen Leitsysteme



Ein Teil wurde bereits im vergangenen Jahr saniert.  
2026 von Mitte Februar bis Ende April ca. 10 Wochen.



Betriebsunterbrechungen:



Seit 16. Februar ist die stadtauswärtige Seite bis Mitte März geschlossen.  
Danach, bis Ende April, wird die stadteinwärtige Seite geschlossen.



# Dachsanierung



# Dachsanierung ENDPUNKT STÖCKEN

Anfang Juni bis Ende September (ca. 4 Monate)



Anfang Juni bis Ende September (ca. 4 Monate)



Betriebsunterbrechungen:



Sperrung von Teilbereichen der Bahnsteige.  
Nach den Ferien voraussichtlich Sperrung des Abfahrtsbahnsteiges






# A-Katalog



# Übersicht A-KATALOG



# Übersicht A-KATALOG



|                                                  |                       |                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Überfahrt Nordstar. in Heisede                   | Eindeckungserneuerung | September bis November 2026          |
| Hildesheimerstr. / Aqualaatzium in Laatzen       | Eindeckungserneuerung | 13 Wochen in 2026 (nicht terminiert) |
| Überfahrt Herrenhäuser Gärten                    | Eindeckungserneuerung | Februar bis April 2026               |
| Ricklinger Stadtweg / HBS Beekestr. se           | Eindeckungserneuerung | 10 Wochen in 2026 (nicht terminiert) |
| Überfahrt Lehrter Str. / Zur Mühle               | Eindeckungserneuerung | April bis Mai 2026                   |
| Überfahrt Vahrenwalder Str. / Dragoner Str.      | Eindeckungserneuerung | Sommerferien 2026                    |
| Haltenhoffstr. 2.BA                              | Eindeckungserneuerung | 5 Wochen in 2026 (nicht terminiert)  |
| Überfahrt Vahrenwalder Str. / Vahrenwalder Platz | Eindeckungserneuerung | 8 Wochen in 2026 (nicht terminiert)  |



# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

