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Darstellung
Planung 
enercity Gelände
Planungsbüro WES

Vor
dach

nachrichtliche 
Darstellung
Planung 
Büro Paare

Hochbahnsteig

Straßenbau
Straßenbau

Ersatzhaltestelle
Bus 100
(stadteinwärts)

Linie 700

MIV für beide Fahrtrichtungen
auf stadtauswärtiger Fahrspur
nur während
Straßenbau Gleisdreieck

Zufahrt Anlieger
Goetheplatz bis Dreyerstraße
über Gleisquerung
4 Tage Vollsperrung für Asphaltarbeiten

Zufahrt Anlieger
Dreyerstraße bis Königsworther Straße
aus Richtung Spinnereistraße
über Gegenfahrbahn (Sackgasse)
4 Tage Vollsperrung für Asphaltarbeiten

Buslinie 700 stadtauswärts
großräumige Umleitung über
Humboldtstraße, Gustav-Bratke-Allee,
Blumenauer Straße
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2 Wochen nach Sommerferien 2022
- Straßenbau: Fahrbahn der Kreuzungsbereiche

- Straßenbau: Fahrbahn und Nebenanlage se

- Leitungsbau: RW sa
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Hannover mbH

T.:0511/3995-1000, F.:0511/3995-1299
Ira-Wolkowa-Weg 1, D-30167 Hannover

Managementgesellschaft
TransTec Bauplanungs- und

Internet: www.transtecbau.de
e-mail:   info@transtecbau.de

gepr.:

Zchg.:

Bearb.:

gez.:

Entwurfsverfasser

Hannover,  

PNr.: 4639/5
Düring

Tipp

VA 5 BP 05

09/2020

09/2020

Gesehen:

Projektbeteiligte

Hannover, 

Projekt:    

üstra Hannoversche
Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft

Region Hannover GmbH
Infrastrukturgesellschaft

Größe:
F: 0,487 m²

B: 42,0 cm L:  116,0 cm

Projekt:

Blatt:

Vorhabenträger

Hannover,  

Anl.:  Blatt: 

M  1: 500

1410.05

Verkehrsanlage Gleis/Straße

Bauphasen 05

Stadtbahnstrecke D-West
Raschplatz bis Glocksee - Abschnitt 5

Ausbau Braunstraße/Glocksee
Verkehrsanlage Gleis- und Straßenbau

- Entwurfsplanung -
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Bereich Geoinformation

TTB: transformiert ins 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem

Legende

Stadtbahnlinie Zufahrt Betreibshof

Baufeld Leitungsbau

Baufeld Gleisbau

Baufeld Straßenbau

Baufeld Hochbahnsteig

MIV / Verkehrslenkung

Verkehrsfürhung Stadtbahn

Stadtbahnlinie

provisorische LSA

Buslinie

prov. Gleisbereich


