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nachrichtliche 
Darstellung
Planung 
enercity Gelände
Planungsbüro WES

Vor
dach

nachrichtliche 
Darstellung
Planung 
Büro Paare

Straßenbau

Straßenbau
Hochbahnsteig

Straßenbau
Straßenbau

Leitungsbau
Gas- und Wasserleitung

Leitungsbau
Gas- und Wasserleitung
Eigenmaßnahme
(nachrichtlich)

Leitungsbau
RW-Kanal

Ersatzhaltestelle
Bus 100
(stadteinwärts)

Linie 700

Zufahrt Anlieger
Goetheplatz bis Dreyerstraße
über Gleisquerung
4 Tage Vollsperrung für Asphaltarbeiten

Zufahrt Anlieger
Dreyerstraße bis Königsworther Straße
aus Richtung Spinnereistraße
über Gegenfahrbahn (Sackgasse)
4 Tage Vollsperrung für Asphaltarbeiten
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Ende 2022 bis II Quartal 2023
- Leitungsbau: Wasser

- Leitungsbau: Gas

- Leitungsbau: RW sa

- Straßenbau: Straßenbau se

- Hochbau: setzen der Fertigteile

- Hochbau: Ausstattung

(1. Quartal)

(1. Quartal)

(Ende 2022)

(1. Quartal)

(2. Quartal)
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Hannover mbH

T.:0511/3995-1000, F.:0511/3995-1299
Ira-Wolkowa-Weg 1, D-30167 Hannover

Managementgesellschaft
TransTec Bauplanungs- und

Internet: www.transtecbau.de
e-mail:   info@transtecbau.de

gepr.:

Zchg.:

Bearb.:

gez.:

Entwurfsverfasser

Hannover,  

PNr.: 4639/5
Düring

Tipp

VA 5 BP 06

09/2020

09/2020

Gesehen:

Projektbeteiligte

Hannover, 

Projekt:    

üstra Hannoversche
Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft

Region Hannover GmbH
Infrastrukturgesellschaft

Größe:
F: 0,487 m²

B: 42,0 cm L:  116,0 cm

Projekt:

Blatt:

Vorhabenträger

Hannover,  

Anl.:  Blatt: 

M  1: 500

1410.05

Verkehrsanlage Gleis/Straße

Bauphasen 06

Stadtbahnstrecke D-West
Raschplatz bis Glocksee - Abschnitt 5

Ausbau Braunstraße/Glocksee
Verkehrsanlage Gleis- und Straßenbau

- Entwurfsplanung -
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Bereich Geoinformation

TTB: transformiert ins 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem

Legende

Stadtbahnlinie Zufahrt Betreibshof

Baufeld Leitungsbau

Baufeld Gleisbau

Baufeld Straßenbau

Baufeld Hochbahnsteig

MIV / Verkehrslenkung

Verkehrsfürhung Stadtbahn

Stadtbahnlinie

provisorische LSA

Buslinie

prov. Gleisbereich


