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Bau des Hochbahnsteiges 
Ungerstraße
ab Juni 2021
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Planung Hochbahnsteig Ungerstraße
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Trassenzuweisungsplan Hochbahnsteig Ungerstraße
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 1

Bauphase 1
Bauzeit Juni 2021 – Mitte Juli 2021
Bauzeit ca. 1,5 Monate

Baurealisierung
- Fernwärme Querung Limmerstraße

mit Pressung
- Telekom Neuverlegung und Schutzmaßnahmen

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Steigerthalstraße: 

Sperrung ab Haus 5-8, Anlieger frei
- Limmerstraße: 

Radweg über Parkplatz Fred-Grube-Platz
MIV über Gleisbereich  
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 2

Bauphase 2
Bauzeit Juni 2021 – Juli 2021
Bauzeit ca. 2 Monate

Baurealisierung gleichzeitig mit Bauphase 1

- Enercity: Ersatzneubau und Verstärkung Gasleitung einschließlich neuer   
Hausanschlüsse. Bauablauf beginnend Ungerstraße in Richtung Limmerstraße.

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Kötnerholzweg zwischen Ungerstraße und Offensteinstraße Einbahnstraße 

- Limmerstraße: MIV über Gleisbereich.
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 3

Bauphase 3
Bauzeit Juli 2021 – Oktober 
2021
Bauzeit ca. 4 Monate

Baurealisierung

- Enercity Fernwärme: Querung 
Limmerstraße

- Enercity Gas / Wasser: 
Ersatzneubau und Verstärkung 
Steigerthalstraße bis 
Westschnellweg und Einmündung 
Erderstraße auf Nordseite und 
Windheimstraße bis 
Comeniusstraße Südseite

- Telekom: Neuverlegung im 
nördlichen Gehweg von 
Röttgerstraße bis Westschnellweg

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Gemeinsamer Geh-/Radweg auf Norseite auf Fahrbahn
- Kurzeitige Sperrung von Röttgerstraße, Steigerthalstraße, 

Erderstraße und Comeniusstraße.
- Gemeinsamer Geh-/und Radweg auf Parkplatz
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 4

Bauphase 4
Bauzeit November / Dezember 2021
Bauzeit ca. 1 Monat

Baurealisierung
- Enercity: Ersatzneubau und Verstärkung Gasleitung einschließlich neuer Hausanschlüsse von   

Comeniusstraße bis Pestalozzistraße Fertigstellung Gas-/Wasserleitungen

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Zweimal Querung Limmerstraße (Nachtbaustelle)
- Limmerstraße: Sperrung stadteinwärt ab Comeniusstraße.
- Kurzeitige Sperrung Pestalozzistraße
- Rad-/Gehweg teilweise auf Fahrbahn
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 5

Bauphase 5
Bauzeit Januar / Februar 2022
Bauzeit ca. 1 Monat

Baurealisierung
- SEH: Umverlegung Schmutz-

und Regenwasser

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Gemeinsamer Geh-Radweg westlich Steigerthalstraße
- Limmerstraße: MIV einspurig vor Schnellwegzufahrt
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 6

Bauphase 6
Bauzeit März 2022 – August 2022
Bauzeit ca. 4 Monate

Baurealisierung
- SEH: Umverlegung Schmutz-und Regenwasser
- Straßebbau Nordseize

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Limmerstraße: MIV einspurig ab Röttgerstraße bis Schnellwegzufahrt
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 7/1

Bauphase 7/1
Bauzeit August 2022 – November 2022
Bauzeit ca. 1 Monat

Baurealisierung
- Einbau Bauweichen
- SEH: Umlegung Schmutz-und Regenwasser 

Comeniusstraße bis Röttgerstraße
- Straßenbau Nordseite Röttgerstraße bis Schnellwegzufahrt

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Gemeinsamer Geh-und Radweg Nordseite
- Limmerstraße: Sperrung stadtauswärts ab Comeniusstraße.
- Kurzeitige Sperrung Röttgerstraße
- Sperrung Erderstraße
- Stadtbahn eingleisig
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 7/2

Bauphase 7/2
Bauzeit August 2022 – November 2022
Bauzeit ca. 1 Monat

Baurealisierung
- Einbau Bauweichen
- SEH: Umlegung Schmutz-und Regenwasser

Comeniusstraße bis Röttgerstraße
- Straßenbau Nordseite Röttgerstraße bis 

Schnellwegzufahrt

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Gemeinsamer Geh-und Radweg Nordseite
- Limmerstraße: Sperrung stadtauswärts 

ab Comeniusstraße.
- Kurzeitige Sperrung Röttgerstraße
- Sperrung Erderstraße
- Stadtbahn eingleisig
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Hochbahnsteig Ungerstraße Bauphase 8

Bauphase 8
Bauzeit Dezember 2022 – April 2023
Bauzeit ca. 5 Monat

Baurealisierung
- Straßenbau Nordseite
- Gleisbau

Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung
- Gemeinsamer Geh-und Radweg Nordseite
- Limmerstraße: Sperrung stadtauswärts ab Comeniusstraße.
- Sperrung Röttgerstraße und Erderstraße abwechselnd
- Stadtbahn eingleisig
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Terminplan Hochbahnsteig Ungerstraße



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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