


**Bauphase 14:**  
**Bauzeit 08/2021 - 11/2021**

- Legende**
- Baufeld Leitungsbau
  - Baufeld Gleisbau
  - Baufeld Straßenbau
  - Baufeld Hochbahnsteig
  - Baufeld Ingenieurbauwerk
  - Baufeld Trassenräumung
  - fertiger Bauabschnitt
  - MIV / Verkehrslenkung
  - Stadtbahn
  - geplante Stadtbahn
  - Linienbusverkehr
  - Rad- und Fußgänger
  - prov. LSA
  - prov. Markierung



Ind.:		Art der Änderung/Ergänzung		Datum		TransTecBau	
Pfr.: 4555		Entwurfsverfasser		Hammer		 <small>TransTec Bauplanungs- und  Managementgesellschaft  Hammer mbH  Isa-Wilke-Weg 1, D-30167 Hannover  T: 0511-9995-1000, F: 0511-9995-1019  e-mail: info@trans tecbau.de  Internet: www.trans tecbau.de</small>	
Bearb.: Michler		06/2019		Hammer			
gez.: Hartmann		06/2019		Hammer			
Zugr.:							
Projekt:		Projektbeteiligte		Hammer		 <small>ÜSTRA  Ulrichs &amp; Thomsen  Verkehrsplanung  Aktien-Gesellschaft</small>	
Gesehen:		Hammer		Hammer			
Projekt: 1111.00		Vorhabenträger		Hammer		 <small>infra  Infrastrukturgesellschaft  Region Hannover GmbH</small>	
Blatt:		Hammer		Hammer			
Anl.:		Blatt:		Hammer		<b>Stadtbahnstrecke A-Süd</b> Göttinger Chaussee <b>Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1</b> Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung - <b>Bauphasenplan 14 Bauabschnitt 2</b>	
Größe: 9.594 cm L: 135 cm F: 0,80 m²							
Bauphasen							
M 1: 250							

gedruckt am: 24.06.2019 gespeichert unter: P:\040665\_Göttinger Chaussee\42\_Bauphasen\Zwischendruck\05\_VA3BP14\_BA2.dwg

**Nachrichtlich 24.06.2019**