


Ihr Ansprechpartner:
Herr Mikus (Bauherrenvertretung),
Tel.: 0511 35 77 98-43
info@infra-hannover.de

Ihr Ansprechpartner:
Herr Michehl (Bauoberleitung),
Tel. 0511 3995-1113
anliegerinfo@transtecbau.de

Informationsveranstaltung für Anlieger am 10.03.2020

Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Rethen Galgenbergweg und Ausbau Hildesheimer Str. zwischen Galgenbergweg und Gleidingen

Planung Hochbahnsteig



Bauphase 1: Mitte April 2020 bis Mitte Juni 2020

Bautätigkeit:	Deckensanierung und Herstellung der Nebenanlagen
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	Umleitung über B6

Bauphase 2: Mai 2020 bis Juni 2020-

Bautätigkeit:	Kanalbau im Bereich des Hochbahnsteiges
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	Umleitung über B6
Stadtbahn:	Ersatzhaltestelle nördl. Franz-Carl-Achard-Straße


Bauphase 3: Juli 2020 bis Jahreswechsel

Bautätigkeit:	Gleis-, Hochbahnsteigbau, Straßenbau
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	Umleitung über B6
Stadtbahn:	Ersatzhaltestelle nördl. Franz-Carl-Achard-Straße
Ersatzverkehr mit Bussen:	Sperrpause: 1. August ab 5:00 bis 10. August 03:00

Ihr Ansprechpartner:
Herr Mikus (Bauherrenvertretung),
Tel.: 0511 35 77 98-43
info@infra-hannover.de

Ihr Ansprechpartner:
Herr Michehl (Bauoberleitung),
Tel. 0511 3995-1113
anliegerinfo@transtecbau.de

Rahmenterminplan



Umleitungen

