

NEU! Unser Newsletter informiert Sie aktuell!
www.infra-hannover.de/newsletter



WICHTIGE ANLIEGER- INFORMATIONEN

GLEISSANIERUNG IN DER LIMMERSTRASSE



GLEISSANIERUNG LIMMERSTRASSE

Bauzeitraum

Montag, 31. August 2026, bis
Freitag, 9. Oktober 2026

Bauarbeiten

Umbau der Gleisanlage in der Limmerstraße zwischen
der Einmündung Offensteinstraße und Ungerstraße

- » ca. 2 Wochen Aufbruch- und vorbereitende Arbeiten
- » Gleisumbau während einer Unterbrechung des
Stadtbahnverkehrs
- » ca. 4 Wochen Eindeckungs- und Restarbeiten

Betriebsunterbrechung Linien 10 und 12

Nicht alle Arbeiten sind im laufenden Stadtbahnbetrieb
möglich.

- » **Von Freitag, 11. September 2026, 21 Uhr, bis
Betriebsbeginn am Montag, 14. September 2026,
fahren die Linien 10 und 12 nicht.**
- » Die ÜSTRA richtet einen Schienenersatzverkehr –
ohne Halt am Freizeitheim Linden – mit Bussen ein
und informiert über Details.
- » An diesem Wochenende wird auch nachts
gearbeitet. Wir versuchen, die Störungen so gering
wie möglich zu halten.

Verkehrsführung während der gesamten Bauzeit

- » Der Abschnitt ist ab 31. August 2026
komplett für den Autoverkehr gesperrt,
gesichert mit Stadtbahnschranken.
- » Der Kötnerholzweg wird zur Sackgasse.
- » Grundstücks- und Garagenzufahrten bleiben
für Berechtigte stets erreichbar. Zufahrt
beidseitig über die Ungerstraße – teils
entgegen der regulären Fahrtrichtung.
- » Rettungswagen haben jederzeit freie Fahrt.

Lärm und Staub sind in dieser Zeit unvermeidlich. Selbstverständlich werden wir die Beeinträchtigungen
auf ein Minimum beschränken. Wir sind auch auf Ihr Verständnis angewiesen. Bitte beachten Sie die
Hinweise in der Tagespresse.

Und sollte es doch einmal knirschen, sind unsere Mitarbeiter für Sie erreichbar.

infra Infrastrukturgesellschaft
Region Hannover GmbH
Keno Bakker
Bauherrenvertreter
Tel. 0511 - 35 77 98 44
bhv@infra-hannover.de