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03/2021 bis 09/2021:
- Leitungsbau: Fernwärme Teil 2

- Leitungsbau: RW

- Leitungsbau: MW

- Leitungsbau: TW

- Leitungsbau: Gas

- Gleisbau für SEH

(04/21 bis 09/21)

(03/21 bis 09/21)

(03/21 bis 09/21)

(07/21 bis 08/21)

(07/21 bis 08/21)

(Sommerfereien 2021

ab 23.07.2021)
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Hannover mbH

T.:0511/3995-1000, F.:0511/3995-1299
Ira-Wolkowa-Weg 1, D-30167 Hannover

Managementgesellschaft
TransTec Bauplanungs- und

Internet: www.transtecbau.de
e-mail:   info@transtecbau.de

gepr.:

Zchg.:

Bearb.:

gez.:

Entwurfsverfasser

Hannover,  

PNr.: 4639/5
Düring

Tipp

VA 5 BP 02

09/2020

09/2020

Gesehen:

Projektbeteiligte

Hannover, 

Projekt:    

üstra Hannoversche
Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft

Region Hannover GmbH
Infrastrukturgesellschaft

Größe:
F: 0,487 m²

B: 42,0 cm L:  116,0 cm

Projekt:

Blatt:

Vorhabenträger

Hannover,  

Anl.:  Blatt: 

M  1: 500

1410.05

Verkehrsanlage Gleis/Straße

Bauphasen 02

Stadtbahnstrecke D-West
Raschplatz bis Glocksee - Abschnitt 5

Ausbau Braunstraße/Glocksee
Verkehrsanlage Gleis- und Straßenbau

- Entwurfsplanung -
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Bereich Geoinformation

TTB: transformiert ins 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem

Legende

Stadtbahnlinie Zufahrt Betreibshof

Baufeld Leitungsbau

Baufeld Gleisbau

Baufeld Straßenbau

Baufeld Hochbahnsteig

MIV / Verkehrslenkung

Verkehrsfürhung Stadtbahn

Stadtbahnlinie

provisorische LSA

Buslinie

prov. Gleisbereich

I

II1/2

28

Leitungbau
RW-Kanal

Linie 700

Linie 700

Detail Querung Braunstraße

SEH mit SEV Linie 10

Ein- und Auslauf für Betriebshof Glocksee über

Gleisbrücken möglich, Entfall Haltestelle Glocksee

Sommerferien 2021: 2 Wochen
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Radweg

12142022 1018
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prov. Weiche

prov. Weiche

Leitungbau
MW-Kanal

Linie 700

Linie 700

Detail Braunstraße / Dreyerstraße

Umbau / Einbau prov. Weichen

SEH MW Kanal und Gas

Sommerferien 2021
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prov. Weiche

prov. Weiche Leitungbau
MW-Kanal

Linie 700

Linie 700

Umbau / Einbau prov. Weichen unter Sperrung MIV SA
Zufahrt Anlieger Goetheplatz bis Dreyerstraße
über Gleisquerung aus Richtung SE

SEH MW Kanal Teil 2 und Gas

Sommerferien 2021

Detail Braunstraße / Dreyerstraße


